



Комплекс мер

реализации регионального проекта

Доброшкола

Всё получится!

" Современная школа" национального проекта "Образование"

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма выполнения
1.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятия, направленного на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемого в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Приказ директора по школе-интернату №68 от 07.09.2020г.
2.	Определение ответственного лица за реализацию мероприятия, направленного на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемого в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Приказ директора по школе-интернату №10 от 25.01.2021г.
3.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в школе-интернате.	Приказ директора по школе-интернату № 9 от 25.01. 2021г.
4.	Утверждена и размещена на сайте учреждения Программа развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы школы-интерната	Программа принята решением педагогического совета (протокол от 28.12.2020 № 3). Утверждена приказом директора по школе-интернату № 102 от 29.12.2020г. http://specshkola-int.my1.ru/docs/programma_razvitiya_21-25.pdf
5.	По итогам мониторинга составлены и согласованы с ГБУ ВО" Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи, ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики.	Приказ директора по школе-интернату № 9 от 25.01. 2021г. Согласование инфраструктурного листа с Письмо оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании ИЛ. (на № 80-12/1643 от 2 марта 2021г).
6.	Составлены дизайн - проекты оснащаемых помещений	Участие в I этапе Регионального и Всероссийского Конкурса "Доброшкола-2021"
7	По итогам мониторинга составлены и согласованы с казенным учреждением Воронежской области "Центр обеспечения и развития	Сметы согласованы

	образования сметы на выполнение ремонтных работ.	
8.	Составлены и согласованы с ГБУ ВО" Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи перечни закупаемой мебели	Перечни закупаемой мебели согласованы
9.	Заключены государственные контракты, договоры на поставку оборудования и мебели.	Договоры на поставку оборудования и мебели заключены
10.	Приемка работ по государственным контрактам и договорам, приемка оборудования и мебели.	Оборудование и мебель получены
11.	Установка и наладка поставленного оборудования.	Оборудование установлено
12.	Разработка образовательных программ по учебным предметам, программ трудового и профессионального обучения, коррекционно-развивающих программ, программ дополнительного образования, реализуемых в условиях обновленной инфраструктуры	Утверждение рабочих программ Приказ директора по школе-интернату № 93 от 01.09.2021г.
13.	Брендинг. Разработка табличек на кабинеты с логотипом Доброшколы	Размещение табличек на кабинеты https://disk.yandex.ru/d/B-cJkYR4qzK0XA